



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Data
Prot.
Rif.
File

DCH
InterrogCons2022_PistaCiclabilePacinotti_MNava.odt

Egr. Consiglieri:

Marino NAVA
PECconsigliere28@comuneditlissone.it

Oggetto

Interrogazione sulla pista ciclabile di via Pacinotti.

In riferimento all'interrogazione consiliare Prot. 2022/0062375 del 07.11.2022, presentata dal consigliere comunale Marino NAVA al fine di avere informazioni e delucidazioni rispetto allo stato di avanzamento della pista ciclabile di via Pacinotti, effettuati i dovuti approfondimenti e per quanto di competenza si precisa quanto segue:

- La pista ciclabile è stata ultimata nel tratto oggetto della 1^a fase di intervento tra le intersezioni con la via Majorana e la via Europa a Vedano al Lambro. Restano da eseguire su questo tratto alcune opere di carattere segnaletico e di completamento che sono state posticipate a dopo la rimozione dei vecchi pali di pubblica illuminazione (fin qui non avvenuta). Resta invece da realizzare il tratto compreso tra l'immissione a destra nella via Europa e il futuro attraversamento già concordato con il comune di Vedano Al Lambro. L'ampliamento della pista (che nel tratto finale è promiscua con i pedoni) con la suddivisione di percorsi pedonali separati, prevista dalla fase 2 (
- Le cause dei ritardi e delle sospensioni anche in questo caso erano state legate alle problematiche connesse al periodo emergenziale. E' stato inoltre necessario predisporre una perizia di modifica per recepire alcune variazioni disposte nel corso dei lavori e aggiornare invece ai sensi del DL 50/2022 gli elenchi prezzi delle opere complementari che erano escluse dell'appalto (tratto lissone di via Europa), oggi in via di approvazione. I costi della perizia di modifica rientrano integralmente nei quadri economici originariamente approvati, già incrementati a suo tempo per la realizzazione del tratto aggiuntivo di via Europa.
- Si è inoltre aggiunto un consistente allungamento dei tempi a seguito della necessità di rimozione dei vecchi pali della pubblica illuminazione che insistono pericolosamente sulla carreggiata e che presentano la particolarità di essere gestiti da E-Distribuzione e di carattere promiscuo (nel senso che le relative linee alimentano di energia elettricai fabbricati circostanti). Le prime richieste all'azienda risalgono a metà 2021 ma solo nel mese di novembre 2022 è finalmente giunto il preventivo definitivo da e-Distribuzione per la rimozione di tali manufatti, con una spesa imprevista di circa 37.000 € (IVA incl.), che richiedono uno stanziamento aggiuntivo ad-hoc.
- Essendo le lavorazioni state effettuate prevalentemente nel 2021 (anno in cui le compensazioni previste dal DL 73/2021 erano molto limitate) non vi sono stati fin qui costi aggiuntivi direttamente legati all'aumento delle materie prime. A



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

seguito dell'ultimazione dei lavori verrà redatto il SAL straordinario per la compensazione delle opere residue realizzate nel 2022 ai sensi del DL 50/2022. Per le opere complementari aggiuntive il progetto è stato redatto invece direttamente con i listini prezzi aggiornati.

- Appena approvata la perizia di modifica e confermati i fondi per la rimozione dei pali sarà possibile completare l'opera e conseguentemente rimuovere il cantiere di via Majorana. Appena possibile forniremo al riguardo la data di completamento complessivo dei lavori.

Distinti saluti.

L'assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Arredo Urbano,
Verde Pubblico e Riqualificazione Centro Storico e Periferie
arch. Oscar Bonafè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445.2000 e del D.Lgs 82.2005 e rispettive norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa