



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Data

Prot.

Rif.

File

RISPOSTA

RisoluzioneCiclabileMartiri_Monguzzi+Nava.docx

Egr. Consiglieri:

Interrogazione Concetta MONGUZZI

PEC consigliere27@comunedilissone.it

Marino NAVA

PEC consigliere28@comunedilissone.it

Oggetto

Interrogazione sulla risoluzione concordata del macrolotto Sud della pista ciclabile di viale Repubblica/via Martiri della Libertà

In riferimento alla interrogazione consiliare Prot. 2023/0063439 del 02.11.2023, presentata dai consiglieri comunali Concetta MONGUZZI e Marino NAVA al fine di avere informazioni e delucidazioni sulla risoluzione concordata del macrolotto Sud della pista ciclabile di viale Repubblica/via Martiri della Libertà, per quanto di competenza si precisa quanto segue:

- La decisione di aderire alla risoluzione concordata dell'appalto con l'impresa Pro.Gest.Co. Srl di Eboli (SA) è stata assunta collegialmente dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio arch. Salvatore Di Sarno e dal RUP arch. Dirk Cherchi, dopo una serie di consultazioni sia con l'ufficio legale interno dell'ente che con l'assessore competente, oltre che con la DG Enti Locali della Regione Lombardia. Tale decisione ha consentito la conferma del finanziamento regionale per tutte le opere eseguite. Non è stato ritenuto necessario il coinvolgimento del Consiglio Comunale o della commissione Territorio.
- A Regione Lombardia è stata trasmessa rendicontazione dell'esito dell'appalto il giorno 28.07.2023 attraverso il portale BandiOnline unitamente al CRE delle opere eseguite. ANAC viene rendicontata mediante caricamento delle schede di rendicontazione attraverso l'Osservatorio regionale Opere pubbliche.
- Trattandosi di una risoluzione consensuale tra le parti non è stata applicata alcuna penale e non è stata aperta una vertenza legale. Sono comunque stati addebitati i costi di rifacimento di alcune porzioni su indicazione della DL e quelli di smantellamento del cantiere. In caso di contenzioso l'importo delle penali sarebbe stato comunque irrisorio rispetto al danno che si sarebbe verificato con la perdita totale del finanziamento in caso di mancato accordo entro la scadenza del termine per la rendicontazione regionale.

Lo stralcio dal progetto originario delle opere di completamento del percorso (tratto di pista e di strada non realizzata nei tratti sul retro del Cimitero e di fronte alle ditte Vefer e Dessi), con aggiornamento del progetto e dei prezzi attuali verrà verosimilmente effettuato dallo studio già incaricato della progettazione e della direzione lavori, TAU Engineering Srl di Milano. Ad oggi la procedura è di competenza del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio che intende provvedervi dal mese di febbraio in poi, previo necessario reperimento delle risorse necessarie, ma non è ancora possibile prevedere tempistiche precise per il nuovo bando di gara e la conclusione dei lavori.



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Distinti saluti.

L'assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Arredo Urbano,
Verde Pubblico e Riqualificazione Centro Storico e Periferie
arch. Oscar Bonafè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445.2000 e del D.Lgs 82.2005 e rispettive norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa